

مشروع تنفيذ تحسينات ALAC/At-Large: التقرير النهائي

أ. المقدمة

يوضح هذا التقرير النهائي الخاص بمشروع تنفيذ تحسينات ALAC/At-Large أنشطة وإنجازات ALAC و At-Large في إكمال هذا المشروع. وعلى وجه التحديد، يسلط التقرير الضوء على الخطوات التي قدمتها فرق عمل التحسينات الخاصة بـ At-Large بالإضافة إلى قوة عمل تطبيق التحسينات الخاصة بـ At-Large نحو التنفيذ الكامل لتوصيات تحسينات ALAC/At-Large.

كما هو موضح في الجدول أدناه في القسم د، والمزيد بشكل كامل في الملحق، فإن قوة عمل مشروع تنفيذ تحسينات At-Large قد أنجزت تنفيذ التوصيات وبنود الإجراءات. يتألف هذا الإنجاز من الأنشطة الختامية المحدودة أو توزيع المسؤولية على الهيئات التابعة لمجتمع ALAC و At-Large، بما في ذلك اللجنة التنفيذية لـ ALAC ومجموعات عمل At-Large ومؤسسات At-Large الإقليمية ومنشآت At-Large الفردية من أجل الأنشطة التي تتطلب الرصد المستمر والرقابة.

ب. تحسينات خلفية مشروع ب. ALAC/At-Large

في 9 يونيو 2009، تم نشر التقرير النهائي لمجموعة عمل استعراض ALAC بخصوص تحسينات ALAC وقد ضم تعقيبات وآراء من فترتي تعليق عامة. وفي التوصية رقم 13، حدد التقرير النهائي النواحي الرئيسية للتحسين المرغوب، مع التركيز على تنظيم، وفاعلية، ومشاركة At-Large وعلاقتها بكيانات ICANN الأخرى.

في 26 يونيو 2009، قرر مجلس إدارة ICANN توجيه فريق عمل ICANN إلى مساعدة مجتمع At-Large في وضع خطة تنفيذ مقترحة وجدول زمني للتوصيات في التقرير النهائي لاستعراض ALAC (باستثناء التوصية الخاصة بتوفير مقاعد تصويت لمجتمع At-Large) وتقديم ذلك إلى لجنة التحسينات الهيكلية (SIC) للمرجعة واعتماد مجلس الإدارة.

وفي اجتماع 19 يونيو 2010، أقرت لجنة SIC بتلقي خطة وجدول التنفيذ من فريق العمل ومجتمع At-Large باسم خطة مشروع تنفيذ تحسينات ALAC/At-Large، والمؤرخة في 7 يونيو 2010 وقررت تركيزها إلى مجلس إدارة ICANN للنظر فيها.

وفي اجتماع 25 يونيو 2010 قرر مجلس إدارة ICANN توجيه رئيس ICANN ومديرها التنفيذي إلى تزويد مجلس الإدارة بملخص حول خطة مشروع تنفيذ تعديلات ALAC/At-Large المؤرخة في 7 يونيو 2010، للنظر بها في اجتماع مجلس الإدارة التالي، إذا كان هذا أمراً عملياً.

وفي اجتماعه المنعقد في 5 أغسطس 2010، قرر مجلس إدارة ICANN اعتماد خطة مشروع تنفيذ تعديلات ALAC/At-Large، وطلب من الرئيس والمدير التنفيذي اتخاذ إجراءات وفقاً لخطة مشروع تنفيذ تعديلات ALAC/At-Large وتقديم تقرير حول سير عمله في الاجتماع السنوي العام لسنة 2010.

وفي 10 ديسمبر 2010، وأثناء اجتماع ICANN السنوي العام لسنة 2010، قدمت رئيسة ALAC تحديثاً حول خطة مشروع تنفيذ تعديلات ALAC/At-Large في تقرير الرئيس، المقدم منها، والذي تم إعداده بالتعاون مع فريق العمل.

وفي اجتماعه المنعقد في 23 أكتوبر 2011، أقرت SIC بأنها تسلمت من فريق العمل تقرير المعالم لمشروع تنفيذ تعديلات ALAC/At-Large المؤرخ في 9 أكتوبر 2011، والذي قدم تحديثاً على تنفيذ التوصيات في التقرير النهائي لمراجعة ALAC ونقله إلى مجلس إدارة ICANN.

وأثناء اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 28 أكتوبر 2011، قرر المجلس إقرار استلام تقرير إنجازات مشروع تحسينات ALAC/At-Large وقد أقر بكمية العمل الكبيرة التي تمت حتى تلك الفترة عن طريق مجتمع ALAC و At-Large تجاه تنفيذ التوصيات الخاصة بتحسينات ALAC/At-Large.

وفي اجتماع SIC المنعقد في 11 مارس 2012 والذي تم خلال اجتماع ICANN رقم 43 في سان خوسيه، بكوستاريكا، قامت SIC بمراجعة تقرير تحديث حالة تحسينات At-Large (في 2 مارس 2012) بالإضافة إلى الملحق (في 2 مارس 2012). وقد أظهرت هذه المستندات الحالة الحالية لتوصيات ALAC/At-Large كما هي موضحة في التقرير النهائي لمجموعة عمل مراجعة ALAC حول تحسينات ALAC (في 9 يونيو 2009) كما تم توضيحها أيضاً في خطة مشروع تنفيذ تحسينات At-Large (في 7 يونيو 2010).

كما وفر تحديث الحالة آخر مستجدات حالة مجموعة من بنود الإجراءات التي تهدف إلى تنفيذ كل من التوصيات وفقاً لما وضعته مجموعات العمل الأربعة لتحسينات At-Large بين سبتمبر 2010 ومارس 2011.

ج. نشاط قوة عمل تنفيذ توصيات At-Large بين اجتماعي ICANN رقم 42 و44

تم تأسيس قوة عمل تنفيذ تحسينات At-Large بمعرفة ALAC أثناء اجتماع ICANN رقم 42 في دكار. وتتألف قوة العمل هذه من أعضاء من كل من منظمات At-Large الإقليمية الخمسة التابعة لـ At-Large.

بين نوفمبر 2011 وفبراير 2012، عقدت قوة العمل اجتماعات أسبوعية، والتي قامت خلالها بالمراجعة النظامية للتوصيات والبنود الإجرائية المتبقية لتنفيذها المحدد من خلال فرق عمل تحسينات At-Large. وقد قامت قوة العمل بتعيين البنود الإجرائية المتبقية على مجموعات عمل At-Large الموجودة حالياً وقامت بإقرار المواعيد الزمنية لإكمالها.

في 13 مارس 2012، وأثناء اجتماع ICANN رقم 43 الذي تم في سان خوسيه، بكوستاريكا، عقدت قوة عمل تنفيذ تحسينات At-Large ورشة عمل لمدة نصف يوم لمناقشة أنشطة التنفيذ الباقية. في 15 مارس 2012، التقى أعضاء من SIC مع أعضاء من قوة عمل تنفيذ تحسينات At-Large لمناقشة تقرير تحديث الحالة والإجراءات اللازمة لإكمال مشروع تحسينات ALAC/At-Large.

وفيما بين أبريل ويونيو 2012، عقدت قوة العمل اجتماعات شهرية لتنفيذ بنود الإجراءات العالقة وضمان تنفيذ كافة التوصيات. وقد اشتملت الأنشطة على إطلاع لجنة ALAC الاستشارية، ومجموعات عمل At-Large ومنظمات At-Large الإقليمية وهيكل At-Large الفردية التابعة لها بالمهام التي طلب منهم تنفيذها أو مراقبتها. وقد صدقت ALAC على بيان رؤية ALAC/At-Large في 24 مايو 2012.

وقد صدقت ALAC على مشروع تنفيذ تحسينات ALAC/At-Large: التقرير النهائي في 8 يونيو 2012. ويمكن اعتماد النتيجة بشكل مستقل عبر الرابط:

<https://www.bigpulse.com/pollresults?code=2483MVcimBMsGzMUdUeNBraP>

د. تنفيذ تحسينات ALAC/At-Large: حالة التوصيات

تنفيذ تحسينات ALAC/At-Large: حالة التوصيات				
الحالة (% مكتمل)				التوصية
100%	75%	50%	25%	
				التوصية 1: لوائح ICANN
				التوصية 2: عضو المجلس أ
				التوصية 3: هيكل ALS-RALO-ALAC
				التوصية 4: تعليم ومشاركة ALS ⁱⁱ
				التوصية 5: الخطط الاستراتيجية والتشغيلية
				التوصية 6: نماذج التكلفة
				التوصية 7: أدوات الاتصال
				التوصية 8: فترة التعليق العام ⁱⁱⁱ
				التوصية 9: عمليات الترجمة ^{iv}
				التوصية 10: مقر مستخدمي الإنترنت الفرديين
				التوصية 11: بيان المجلس بشأن التوصيات. 10
				التوصية 12: التعقيبات من تقارير العملاء
				التوصية 13: آليات التشاور حول السياسة ^v

ⁱ تم قبول توصية التقرير النهائي لمجموعة عمل مراجعة ALAC في مجملها عن طريق مجلس إدارة ICANN، باستثناء التوصية التي كان من الواجب تعيينها من خلال اثنين من At-Large، والتصويت عليها من خلال أعضاء مجلس الإدارة. كما قامت ALAC ومجتمع At-Large، ومع احترام ومراعاة قرار مجلس الإدارة في هذا الشأن، بإجراء مناقشة مستفيضة حول المزايا والخيارات المفضلة للحصول على مندوبين من مجلس إدارة ICANN. وعلاوة على ذلك، لا يزال لدى ALAC أمل في أن تتم مراجعة ذلك في المستقبل.

ⁱⁱ مخصصة لرئيس ALAC، واللجنة التنفيذية، ومدير At-Large.

ⁱⁱⁱ وقد تشارور مدير At-Large مع فريق عمل ICANN المسئول عن تنفيذ تعديلات التعليق العام فيما يخص التوصية رقم 8 لمشروع تنفيذ تحسينات ALAC/At-Large. وبعد إجراء المناقشة بين مدير At-Large، ورئيس ALAC ورئيس قوة عمل تحسينات ALAC/At-Large، أكدت ALAC تفهمها بأن الإرشادات العامة للتعليقات العامة تفر بالمرونة في تمديد فترة التعليق العامة بما يتجاوز الحد الأدنى للمتطلبات. ويجوز لـ ALAC - وعلى أساس كل حالة على حدة - المطالبة بتمديدات لمدة 5، أو 10، أو 15، أو 21، أو 30 يوم (في الظروف الاستثنائية). وسوف يتم تقديم هذه الطلبات مباشرة إلى الشخص المسئول في فريق العمل عن فترة التعليق العامة المحددة والتي يقوم بموجبها بإشعارهم بأن ALAC تعترم تقديم عملية تعليق. كما تطالب ALAC أيضًا بأن يستجيب فريق عمل على هذه الطلبات لكي يتم منح تمديد لفترة تعليق عامة أو رفضه بطريقة سريعة. وفي حالة رفض الطلب، فقد تستخدم ALAC حقها في تقديم النصيحة إلى مجلس إدارة ICANN حسب لوائح ICANN الداخلية. إننا نلاحظ بأن عملية تنفيذ ATRT تشمل على النص التالي ذا الصلة:

16. ينبغي أن توفر عمليات التعليق والإعلان العمومي لكلا من دورة "التعليق" ودورة "الرد على التعليق" المتميزتين التي تتيح للمشاركين من المجتمع بمعالجة أو دحض المناقشات التي أثرت في تعليقات الأطراف المعارضة.

17. ينبغي أن يعاد النظر في الجداول الزمنية الخاصة بالإعلان العمومي والتعليق وتصحيحها لتوفير فرصة ملائمة لتعليق هادف ومناسب وذلك كجزء من تنفيذ توصيات 15 و 16. فترات التعليق ورد التعليق يجب أن تكون خلال فترة زمنية محددة وثابتة.

وقد أقرت ALAC وقوة العمل الخاصة بالتحسينات أن رئيس ALAC واللجنة التنفيذية التابعة لـ ALAC والمدير الخاص بـ At-Large سوف تواصل مراقبة هذه المسألة مع الالتزام بتوفير التعقيبات والآراء إلى المدير الأول في شعبة المشاركة والاشتراك و PPC لمجلس الإدارة.

^{iv} مخصصة لرئيس اللجنة التنفيذية.

^v مخصصة للجنة القائمة للجنة مراجعة سياسة ALAC/At-Large.

مراقبة الأنشطة المتواصلة

إن مراقبة أنشطة مشروع تنفيذ ALAC/At-Large المشار إليها بأنها مستمرة قد انتقلت إلى ALAC، أو الهيئات التابعة لـ ALAC أو مجتمع At-Large، أو مدير At-Large. وسوف يتم تطوير نظام يشبه تأكيد التزامات ICANN والمسئوليات وتعقب المخزون والمخطط التفاعلي للعصف الذهني من أجل هذا الغرض.

At-Large أنشطة ومقاييس قوة عمل تنفيذ تحسينات

تألفت العضوية في قوة عمل تنفيذ تحسينات At-Large من مجموعة متنوعة على المستوى الدولي من عشرة أعضاء من At-Large، واثنتين من كل من المنظمات الإقليمية التابعة لـ At-Large. عملت شيريل لانجدون-أور رئيساً لقوة عمل تنفيذ تحسينات At-Large. بين نوفمبر 2011 ومارس 2012، التقت قوة العمل أسبوعياً وتبع ذلك اجتماعات شهرية بين أبريل ويونيو 2012. ووفقاً لما تمت التوصية به عن طريق مشروع تنفيذ تحسينات ALAC/At-Large، فقد تم إعداد مقاييس لأغراض تعقب مشاركة الأعضاء في الاجتماعات الاعتيادية لقوة عمل تنفيذ تحسينات At-Large.

الملحق

إن الملحق، والذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من هذا التقرير النهائي، يحتوي على قوائم بكل من التوصيات الـ 13 وفقاً لما هو محدد في التقرير النهائي لمجموعة عمل مراجعة ALAC حول تحسينات ALAC (في 9 يونيو 2009) كما تم توضيحها أيضاً في خطة مشروع تنفيذ تحسينات At-Large (في 7 يونيو 2010). والتوصيات مدرجة بشكل فردي حسب ترتيب توصيات التقرير النهائي لمراجعة ALAC.

وتألف كل توصية من المعلومات التالية:

- رقم التوصية؛
- ملخص للتوصيات داخل التقرير النهائي لمراجعة ALAC؛
- البنود الإجرائية التي تم وضعها من خلال كل فريق عمل لتحسينات At-Large من أجل تنفيذ تلك التوصية الخاصة؛
- حالة كل توصية وبند إجرائي - أي، هل تم إكمالها وتحتاج إلى مراقبة متواصلة من خلال الهيئات التابعة لـ ALAC و At-Large أم لا؛
- الإيضاحات التي تشير أيضاً إلى كيفية وضع التوصية أو البند الإجرائي وأي إجراء مستمر مطلوب.

وقد تم تصميم الملحق لكي يكون مستند في الأساس إلى ويكي. وعلى الرغم من ذلك، تم تضمين القوائم أيضاً في هذا المستند.

مشروع تنفيذ تحسينات ALAC/At-Large: ملحق التقرير النهائي

التوصية	المهمة الفرعية	مهمة التنفيذ	الحالة	ملاحظات
1.1		تعديل <u>لوائح الداخلية</u> المادة <u>1.11 القسم 2(4)(أ)</u> لتوضيح الأغراض، وفقاً لما هو مقترح.	اكتمل	
1.1(أ)		تقديم المراجعة التالية إلى مجلس الإدارة وذلك على <u>لوائح ICANN الداخلية</u> المادة <u>11.2.4.أ</u> ، والتي وضعت بالتزامن مع الشعبة القانونية:	اكتمل	<p>تعد اللجنة الاستشارية At-Large (ALAC) بمثابة المقر التنظيمي الرئيسي داخل ICANN بالنسبة لمستخدمي الإنترنت الفرديين. ويكمن الدور الذي تلعبه ALAC في النظر بعين الاعتبار للنصائح والتزويد بها فيما يتعلق بأنشطة ICANN، طالما أنها تتعلق بمصالح مستخدمي الإنترنت الفرديين. ويتضمن هذا السياسات التي يتم وضعها من خلال المنظمات الداعمة لـ ICANN، إلى جانب العديد من القضايا الأخرى التي سيكون من المناسب أن يقوم المجتمع حيالها بتقديم مساهماته ونصائحه. وتنسق لجنة ALAC، التي تلعب دوراً مهماً في آليات المساءلة لدى ICANN، بعضاً من عمليات التواصل التي تقوم بها ICANN للوصول إلى مستخدمي الإنترنت الفرديين.</p> <p>راجع: <u>لوائح ICANN الداخلية 6 البند 2.1. هـ</u></p> <p>راجع: <u>التعليق العام لـ ICANN - التعديل المقترح على اللوائح الداخلية لإضافة المدير صاحب التصويت من مجتمع At-Large إلى مجلس إدارة ICANN</u></p> <p>راجع: <u>التعليق العام لـ ICANN - المراجعات المقترحة على لوائح ICANN المقترحة فيما يخص ALAC</u></p>
1.1(ب)		تقديم المراجعات التالية إلى مجلس الإدارة على <u>لوائح الداخلية لـ ICANN المادة 11 البند 2.4.ب</u> ، التي وضعت بالتزامن مع الشعبة القانونية:	اكتمل	<p>تتحمل ALAC المسؤولية أيضاً عن العمل جنباً إلى جنب مع RALO، لتنسيق الأنشطة التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. وضع اختيار من مجتمع At-Large لشغل المقعد 15 في المجلس. ويتم الإخطار باختيار مجتمع At-Large من قبل رئيس ALAC كتابياً إلى سكرتير ICANN بما يتفق مع المادة السادسة، القسم 8(4) و 12(1)؛ 2. حفظ مجتمع مستخدمي الإنترنت من الأفراد على علم بأخبار هامة من ICANN؛ 3. التوزيع (من خلال النشر أو غير ذلك) وخطة التحديث وأخبار حول هيئة ICANN، ومعلومات حول العناصر في عملية وضع سياسات ICANN؛ 4. تعزيز أنشطة التوعية في المجتمع لمستخدمي الإنترنت من الأفراد؛ 5. التطوير والاحتفاظ بالمعلومات وبرامج التنقيف المستمرة فيما يتعلق بـ ICANN و عملها؛ 6. وضع إستراتيجية إعلامية حول قضايا ICANN في كل منطقة من RALO؛ 7. المشاركة في عمليات وضع وتطوير سياسات ICANN وتقديم المساهمات والنصائح التي تعكس بدقة آراء مستخدمي الإنترنت من الأفراد؛ 8. الإعلان عن سياسات ICANN المقترحة وقراراتها وتأثيرها الإقليمي (المحتمل) وتأثيرها (المحتمل) على الأفراد في المنطقة إلى جانب تحليلها؛

التوصية	المهمة الفرعية	مهمة التنفيذ	الحالة	ملاحظات
				9. عرض آليات قائمة على شبكة الإنترنت تمكن من المناقشات بين أعضاء هيكل At-Large؛ و 10. إنشاء آليات وعمليات تمكن من الاتصال في الاتجاهين بين أعضاء هيكل At-Large وتلك المشاركة في صنع قرار ICANN، حتى يتسنى للأفراد المهتمين بذلك تبادل وجهات النظر بشأن قضايا ICANN المعلقة.
1.2		مراجعة آليات المساءلة المقترحة لـ IIC/ما بعد JPA لضمان التزام مع التوصيات المشار إليها.	اكتمل	راجع: مساءلة وشفافية ICANN
1.3		مشاركة ALAC في برنامج التحسينات الهيكلية لـ ICANN.	اكتمل	راجع: مراجعة لجنة At-Large الاستشارية - التقرير النهائي لمجموعة عمل مراجعة ALAC حول تحسينات ALAC . لدى ALAC هدف متواصل في هيكل ICANN. ولهذا الهدف المستمر أربعة عناصر أساسية: • تقديم المشورة بخصوص السياسة؛ • تقديم آراء حول عمليات تشغيل ICANN وهيكلها؛ • جزء من آليات مسؤولية ICANN؛ • آلية تنظيمية لبعض من عمليات التواصل التي تنتهجها ICANN؛ وأيضًا • هذا القسم من لوائح ICANN يتعامل مع ALAC فيجب تغييرها لكي تعكس هذا الغرض.
1.4		تمديد فترة تعيين رئيس ALAC إلى عامين.	اكتمل	سوف يتم اعتماد هذه الوظيفة اعتبارًا من يونيو 2012، بمجرد البدء في مجموعة عمل مراجعة قواعد الإجراءات على الفور.
1.4 (أ)		يجب أن تتضمن هذه المراجعة النظر في الدور وعملية الاختيار وطول فترة عمل رئيس ALAC ونواب الرئيس.	اكتمل	وكما أوضحنا أعلاه، فإن أي تغيير في طول مدة عمل رئيس ALAC، وفقًا لما اقترحتة التوصية رقم 14، فسيتطلب تغييرًا في القواعد الإجرائية لـ ALAC.
2.1		تحديد كافة الخطوات اللازمة لتنفيذ إضافة عضو واحد مصوت يتم تعيينه من مجتمع At-Large إلى مجلس إدارة ICANN. تم قبول توصية التقرير النهائي لمجموعة عمل مراجعة ALAC في مجملها عن طريق مجلس إدارة ICANN، باستثناء التوصية التي كان من الواجب تعيينها من خلال اثنين من At-Large، والتصويت عليها من خلال أعضاء مجلس الإدارة.	اكتمل	راجع: مساحة عمل 2013 لمرشحي مديري At-Large اكتمل عضو مجلس إدارة ICANN الذي اختارته At-Large حيث تم شغل المقعد رقم 15 الآن من خلال مدير صاحب حق في التصويت اختارته At-Large. وعلى الرغم من ذلك، قررت ALAC وقوة العمل أن ALAC ABSdt و ALAC و BCEC يجب أن يجتمعا مرة أخرى لتحديد المواعيد المستقبلية حول هذه المسألة. كما قامت ALAC ومجتمع At-Large، ومع احترام ومراعاة قرار مجلس الإدارة في هذا الشأن، بإجراء مناقشة مستفيضة حول المزايا والخيارات المفضلة للحصول على مندوبين من مجلس إدارة ICANN. وعلاوة على ذلك، لا يزال لدى ALAC أمل في أن تتم مراجعة ذلك في المستقبل.

التوصية	المهمة الفرعية	مهمة التنفيذ	الحالة	ملاحظات
2.2		تقديم عملية الاختيار الأخيرة إلى مجلس الإدارة عن طريق SIC للحصول على الموافقة عليها.	اكتمل	راجع: 2.1 قسم الإيضاحات
2.3		تنفيذ أو تأكيد التغييرات ذات الصلة على اللوائح الداخلية.	اكتمل	راجع: 2.1 قسم الإيضاحات
2.4		بمجرد الحصول على الموافقة، البدء في عملية الاختيار، بعناية وبطريقة منظمة، داخل مجتمع At-Large .	اكتمل	راجع: 2.1 قسم الإيضاحات
2.5		المصادقة على اختيار التحديد من خلال ALAC .	اكتمل	راجع: 2.1 قسم الإيضاحات
2.6		الموافقة على اختيار التحديد عن طريق مجلس إدارة ICANN وتعيين عضو مجلس الإدارة.	اكتمل	راجع: 2.1 قسم الإيضاحات
2.7		النظر في الخيارات فيما يتعلق بمنسق At-Large لدى مجلس الإدارة بنفس درجة المدير.	اكتمل	راجع: 2.1 قسم الإيضاحات
3.1		ضمان أن الهيكل الحالي لا يمثل أية عراقيل بالنسبة لتشغيل وتطوير المجتمع.	اكتمل	
3.1 (أ)		تأسيس مجموعة عمل (WG) لضمان أن معلومات At-Large المتوفرة بالفعل منظمة بشكل مناسب ويمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق المستخدمين النهائيين.	اكتمل	مخصصة لفريق عمل السياسة دعماً لـ ALAC ، و ALAC والقيادة الإقليمية.
3.1 (ب)		التقديم لهيكل At-Large المختارة وأدوات نشر المعلومات والاتصال والتعاون (مثل بوسنيروس، وتويتز، وتويتس، وتوافق الأجهزة، والمحمول) مع توفير التدريب.	اكتمل	مخصصة إلى قوة العمل التكنولوجية في At-Large .
3.1 (ج)		تعزيز مزيد من استخدام تقويم At-Large إلى هيكل ALSes .	اكتمل	مخصصة لفريق عمل السياسة دعماً لـ ALAC ، و ALAC والقيادة الإقليمية.
3.1 (د)		إنشاء وتوزيع توجيه مختصر / حزمة تعليمات حول نشر المعلومات، والاتصال، وأدوات التعاون المقدمة إلى هيكل ALSes .	اكتمل	راجع: صفحة التعليم الإلكتروني لـ ICANN . بالإضافة إلى ذلك، فإن مجموعة بادئ هيكل ALS تشتمل بالفعل على بعض من هذه المعلومات. الرجاء النقر فوق واحدة من الروابط أدناه لتنزيل مجموعة بدئ ALS بأحد اللغات الست للأمم المتحدة. English ، Español ، Français ، Русский ، 中文 ، العربية

التوصية	المهمة الفرعية	مهمة التنفيذ	الحالة	ملاحظات
4.1		التعليم الخارجي.	اكتمل	مخصص لفريق عمل السياسة دعمًا لـ ALAC ، و ALAC ، والقيادة الإقليمية، و ALSes ، والجهات الأخرى ذات الصلة من أجل ضمان أن النظام متفاعل مع الأنشطة الجارية على نطاق ICANN .
	4.1 (أ)	تأسيس أكاديمية ICANN ، وهي عبارة عن برنامج تدريبي سنوي لأعضاء ALS الجدد من At-Large ، وقد تمت صياغته بعد جوانب من قيادة ICANN ومؤسسة ديبلو.	اكتمل	راجع: مساحة عمل مجموعة العمل الأكاديمية الممتدة لـ ICANN من At-Large والغرض من ذلك هو وضع برنامج تدريبي أثناء اجتماع ICANN المنعقد في تورنتو في أكتوبر 2012.
4.2		المشاركة الداخلية.	اكتمل	
	4.2 (أ)	وضع برنامج مشاركة لأعضاء ALS الحاليين من At-Large ، ومن المقرر أن يوضع على مدار العام وتتم صياغته بعد بعض الجوانب الخاصة بمؤسسة ديبلو (لاسيما، وأن هذا هو برنامج بناء سعة At-Large).	اكتمل	راجع: طلب ميزانية بناء سعة LACRALO راجع: أحداث داكار AFRALO راجع: أحداث سان خوسيه LACRALO مخصصة لرئيس ALAC ، واللجنة التنفيذية، ومدير At-Large . الهدف المحدد لهذا البرنامج هو البدء (توفير التمويل من أجل) العام المالي 2012.
	4.2 (ب)	توفير صفحات الاحتشاد للاتصال مع ICANN .	اكتمل	راجع: صفحات احتشاد RALO • صفحات احتشاد هيكل ALS الخاصة بـ AFRALO • صفحات احتشاد هيكل ALS الخاصة بـ APRALO • صفحات احتشاد هيكل ALS الخاصة بـ EURALO • صفحات احتشاد هيكل ALS الخاصة بـ LACRALO • صفحات احتشاد هيكل ALS الخاصة بـ NARALO
	4.2 (ج)	إتاحة استخدام قاعة Adobe Connect أمام هيكل ALSes .	اكتمل	راجع: غرف Adobe Connect الخاصة بـ RALO • غرفة Adobe Connect لهيكل ALS الخاصة بـ AFRALO • غرفة Adobe Connect لهيكل ALS الخاصة بـ APRALO • غرفة Adobe Connect لهيكل ALS الخاصة بـ EURALO • غرفة Adobe Connect لهيكل ALS الخاصة بـ LACRALO • غرفة Adobe Connect لهيكل ALS الخاصة بـ NARALO
4.3		التوعية الخارجية والتعيين.	اكتمل	
	4.3 (أ)	المطالبة بتمويل أعضاء At-Large المختارين لحضور الاجتماعات غير المخصصة لـ ICANN (على سبيل المثال IGF ، ومعرض إلكترونيات المستهلكين (CES)، إلخ).	اكتمل	قدمت ALAC هذا الطلب في العام المالي 2011، والعام المالي 2012، والعام المالي 2013. لم تلاقي طلبات العام المالي 2011 والعام المالي 2012 قبولا، ولا يزال يجري تقييم طلب العام المالي 2013. ويحظى هذا الطلب بالدعم من خلال الحقيقة القائلة بأن At-Large يتعين عليها تأسيس جزء أساسي من عملية التوعية العالمية لـ ICANN .

التوصية	المهمة الفرعية	مهمة التنفيذ	الحالة	ملاحظات
	4.3(ب)	المطالبة بأن تتم دعوة وتمويل ALAC للمشاركة في كافة برامج التوعية التي تبدأها ICANN.	اكتمل	وبقبول هذه الدعوات، يتعين إتاحة الفرصة أمام ALAC في إرسال أعضاء At-Large كمندوبين يكون مقرهم داخل المنطقة التي تتم فيها أحداث التوعية الخاصة. ويحظى هذا الطيب بالدعم من خلال الحقيقة القائلة بأن At-Large يتعين عليها تأسيس جزء أساسي من عملية التوعية العالمية لـ ICANN.
	4.3(ج)	وهدف At-Large هو أن يكون هناك ALS واحدة فقط في كل دولة.	اكتمل	مخصصة للجنة التوعية الفرعية في At-Large. ولتحقيق هذه المهمة، سوف تستخدم At-Large عناصر التوعية مثل مؤتمرات الهاتف، وندوات الويب، والمواد الترويجية، والدعوات الموجهة إلى الأحداث والاجتماعات المتنوعة.
	4.3(د)	التوصية بأن تبدأ كل RALO برنامج عضو فردي.	اكتمل	مخصصة لمدير At-Large وقادة RALO.
	4.3(هـ)	مواصلة التعاون مع اتصالات ICANN حول إرشادات المبتدئين المخصصة للموضوعات ذات الصلة بـ At-Large.	اكتمل ومتواصل	راجع: صفحة التعليم الإلكتروني لـ ICANN مخصصة لإدارة اتصالات ICANN، ورئيس ALAC، واللجنة الاستشارية، ومدير At-Large، وقادة RALO. ويجب أن يكون الهدف من ذلك هو تقديم دليل واحد لكل اجتماع عام لـ ICANN. وبالتعاون الوثيق مع اتصالات ICANN، قدمت At-Large بالفعل دليل مبتدئين لأسماء النطاقات بالإضافة إلى دليل مبتدئين لعناوين بروتوكولات الإنترنت (IP). تشتمل أدلة المبتدئين المستقبلية على "المشاركة في ICANN" و "CyberSavvy".
	4.3(و)	التوصية إلى RALO بأن تقوم بإنهاء دورها في مجال التوعية/ "التوعية الداخلية" بأي طريقة تجدها مناسبة (على سبيل المثال؛ عن طريق تضمين أدوار الإجراءات الخاصة بها).	اكتمل ومتواصل	مخصصة لمدير At-Large وقادة RALO.
4.4		التعرف على ما إذا كان من الواجب اتخاذ تدابير إضافية لتضمين مستخدمين إنترنت فرديين أم لا في عمل At-Large، والمكان الذي يرغبون في المساهمة فيه بقدراتهم الشخصية.	اكتمل	مخصصة لفريق عمل السياسة دعمًا لـ ALAC، ومجموعة عمل قواعد الإجراءات الخاصة بـ At-Large، والقيادة الإقليمية، و RALO، والأطراف الأخرى ذات العلاقة، من أجل ضمان تفاعل النظام مع الأنشطة الجارية على نطاق ICANN.
4.5		مشاركة وتطوير القيادة الداخلية.	اكتمل ومتواصل	

التوصية	المهمة الفرعية	مهمة التنفيذ	الحالة	ملاحظات
	4.5(أ)	الزيادة الكبيرة في إنشاء ALAC لمواد "التوعية الداخلية" التي تهدف إلى مشاركة القيادة والتطوير في سائر قطاعات At-Large (ويشمل ذلك النشرات، وبرامج الراديو، والبودكاست، وندوات الويب، وملفات الفيديو المتوفرة على الويب).	اكتمل	ولأغراض تشجيع المشاركة المتواصلة لهيكل ALS، تم تخصيص هذه المهمة للجنة القائمة في ALAC حول التوعية الداخلية.
	4.5(ب)	وضع المواصفات الوظيفية لأعضاء ALAC، والمنسقين وقادة At-Large الآخرين والتي تشمل على متطلبات تأهيل، ومسؤوليات ومعايير موضوعية لتقييم الأداء.	اكتمل	مخصصة من أجل مجموعة عمل قواعد إجراءات At-Large بالإضافة إلى مجموعة عمل مقاييس At-Large.
	4.5(ج)	إنشاء وتنفيذ عملية عقوبات شفافة على عدم الأداء بالنسبة لأعضاء ALAC، وRALO، وALS.	اكتمل ومتواصل	مخصصة من أجل مجموعة عمل قواعد إجراءات At-Large بالإضافة إلى مجموعة عمل مقاييس At-Large.
	4.5(د)	بالتعاون مع لجنة التعيينات (NomCom) التابعة لـ ICANN، إنشاء عملية للاستبدال متوسط المدى، لكل من تعيينات ALAC في NomCom ومن أجل تعيينات ALAC في NomCom.	اكتمل	مخصصة من أجل مجموعة العمل على قواعد إجراءات At-Large.
5.1		تعريف الحواجز داخل عمليات ALAC المستخدمة في الإسهام في التخطيط الإستراتيجية واقتراح المتابعة.	اكتمل	مخصصة لرئيس ALAC، واللجنة التنفيذية، ومدير At-Large وقادة RALO.
	5.1(أ)	التصديق على عملية التخطيط الإستراتيجية المشار إليها في المخطط الانسيابي باسم "الشكل ج-1: عملية التخطيط الإستراتيجية المقترحة لـ At-Large".	اكتمل	راجع: صفحة وضع سياسة At-Large راجع: الشكل ج-1
	5.1(ب)	مراجعة وتعديل عملية التخطيط الإستراتيجية لـ ALAC سنوياً، بالتزامن مع التعديلات السنوية على الخطة الإستراتيجية الإجمالية لـ ICANN.	اكتمل	راجع: صفحة وضع سياسة At-Large راجع: عملية الخطة الإستراتيجية والتشغيلية لـ ICANN

ملاحظات	الحالة	مهمة التنفيذ	المهمة الفرعية	التوصية
مخصصة لرئيس ALAC، واللجنة التنفيذية، ومدير At-Large وقادة RALO. راجع: مساحة العمل 1-3 لتحليل SWOT ج لفريق عمل At-Large .	اكتمل	إجراء تحليلات "SWOT" دورية (نقاط القوة، ونقاط الضعف، والفرص والتهديدات) لعملية التخطيط الإستراتيجية لـ At-Large بالتعاون مع RALO ومقارنة نتائج هذه التحليلات لتعريف النواحي التي تحسنت أو تدهورت.	5.1(ج)	
راجع: بيان رؤية At-Large/ALAC . راجع: نتائج تصويت ALAC في التصديق على بيان رؤية At-Large وفقاً لما اقترحه قوة عمل تحسينات At-Large . راجع: اللجنة الفرعية لمقاييس ALAC .	اكتمل	الوصف التفصيلي لـ ALAC ورؤية ومهمة At-Large.	5.1(د)	
مخصصة للجنة المقاييس الفرعية ولكل ALAC بالإجماع. • التنوع العام لهياكل ALS الخاصة بـ At-Large موضحة بوضوح من خلال هذه الخريطة: http://www.atlarge.icann.org/maps/ • هياكل RALO الخاصة بـ ALS: AFRALO ALSes ، APRALO ALSes ، EURALO ALSes ، NARALO ALSes ، LACRALO ALSes • نشرات RALO: AFRALO Brochure ، EURALO Brochure ، APRALO Brochure ، NARALO Brochure ، Brochure LACRALO .	اكتمل	استخدام المقاييس المناسبة لضمان تنوع وفعالية ALS وإطلاعها الجيد.	5.1(هـ)	
مخصصة لفريق عمل السياسة دعماً لـ ALAC وأعضاء At-Large كأعضاء سابقين وحاليين في ALAC ومجتمع At-Large وسوف تطالب بالتوحد مع نظم ICANN الواسعة المطلوبة في المستقبل.	اكتمل ومتواصل	بدء وتطوير والحفاظ على إدارة المعرفة المؤسسية ونظام الاحتفاظ بالنسبة لـ At-Large.	5.1(و)	
مخصصة لرئيس ALAC، واللجنة التنفيذية، ومدير At-Large وقادة RALO.	اكتمل ومتواصل	تشجيع RALO الخمسة من أجل تنسيق سياساتها الخاصة بالتوعية و"التوعية الداخلية" من أجل تسهيل البحث عن مجموعات جديدة من المهارات اللازمة داخل At-Large.	5.1(ز)	
مخصصة لرئيس ALAC، واللجنة التنفيذية، ومدير At-Large وقادة RALO.	اكتمل ومتواصل	المواصلة الحثيثة لتحقيق نمو At-Large، للمصلحة الإجمالية لـ ICANN.	5.1(ح)	

التوصية	المهمة الفرعية	مهمة التنفيذ	الحالة	ملاحظات
	5.1(ط)	عند المطالبة بتمويل مشروع توعية ALAC، تؤكد ALAC على أن دورها لا يقف عند توفير الاستفادة من الموارد الاستراتيجية لكل من ALAC و RALO لكن أيضاً كجزء من عملية الشرعية الأوسع لـ ICANN.	اكتمل	مخصصة لرئيس ALAC، واللجنة التنفيذية، ومدير At-Large وقادة RALO.
	5.1(ي)	مواصلة تشجيع ICANN على تحديد الأولوية وزيادة التمويل من أجل التوعية.	اكتمل ومتواصل	مخصصة لرئيس ALAC، واللجنة التنفيذية، ومدير At-Large وقادة RALO.
5.2		تعريف الحواجز داخل عمليات ALAC المستخدمة في الإسهام في التخطيط التشغيلي واقتراح المتابعة.	اكتمل	
	5.2(أ)	التصديق على عملية التخطيط التشغيلي والمالي المشار إليها في المخطط الانسيابي باسم "الشكل ج-3: عملية التخطيط التشغيلي والمالي المقترحة لـ At-Large".	اكتمل	قررت ALAC بأنه لكي يكون هذا البند من الإجراءات فعالاً، فيجب إجراؤه في جدول زمني متكرر. وقد تم إكمال البند مسبقاً في فبراير 2012. وفي كل شهر يناير، فإن ALAC وفريق عمل السياسة دعماً لـ ALAC سوف تدرس الوقت المناسب الذي يجب فيه تكرار ذلك من خلال مجتمع At-Large. راجع: الشكل ج-3
	5.2(ب)	إقرار وتشجيع مواصلة التعاون الأفضل بين كل من ALAC وفريق العمل المالي في ICANN الملاحظ في إعداد ميزانية العام المالي 2012.	اكتمل	هذا المقترح بالإضافة إلى حقيقة أن غالبية التخطيط التشغيلي لـ At-Large يتم من خلال فريق السياسة دعماً لـ ALAC.
	5.2(ج)	إجراء تحليلات "SWOT" دورية (نقاط القوة، ونقاط الضعف، والفرص والتهديدات) لعملية التخطيط التشغيلي والمالي لـ At-Large، بالتعاون مع RALO (كما فعل فريق العمل ج) ومقارنة نتائج هذه التحليلات لتعريف النواحي التي تحسنت أو تدهورت.	اكتمل	راجع: تحليل SWOT ج لفريق عمل تحسين At-Large في تحليل SWOT الأول الذي أجري من خلال مجموعة العمل ج، تم تحديد الحواجز الرئيسية في عملية التخطيط التشغيلي والمالي حيث تمثلت في بطء ALAC في رد الفعل، وأن عمليات الترجمة بدت بطيئة، والترجم لا تتاح لكافة المستندات، وتضارب المصالح المحتملة لأعضاء ALAC، ونقص التمويل للسفر، ووضع At-Large في طبقة من الدرجة الثانية، وعدم توافر المواد المعلوماتية الكافية لهياكل ALS.
	5.2(د)	إصباح الطابع الرسمي على العمل والتي تقوم ALAC من خلالها بجمع الطلبات التشغيلية من RALO وتضمينها في خططها التشغيلية.	اكتمل	راجع: صفحة وضع سياسة At-Large

التوصية	المهمة الفرعية	مهمة التنفيذ	الحالة	ملاحظات
	5.2(هـ)	التقييم والتوثيق الواضحين للوقت اللازم لعمليات ALAC التشغيلية (على سبيل المثال، الرد على الدعوات المنادية بالتعليقات العامة) واستخدام هذه التقديرات في إضفاء الطابع الرسمي على عملياتها التشغيلية.	اكتمل	<p>وقد تشاور مدير At-Large مع فريق عمل ICANN المسئول عن تنفيذ تعزيزات التعليق العام فيما يخص التوصية رقم 8 لمشروع تنفيذ تحسينات ALAC/At-Large. وبعد إجراء المناقشة بين مدير At-Large، ورئيس ALAC ورئيس قوة عمل تحسينات ALAC/At-Large، أكدت ALAC تفهماها بأن الإرشادات العامة للتعليقات العامة تقر بالمرونة في تمديد فترة التعليق العامة بما يتجاوز الحد الأدنى للمتطلبات. ويجوز لـ ALAC - وعلى أساس كل حالة على حدة - المطالبة بتمديدات لمدة 5، أو 10، أو 15، أو 21، أو 30 يوم (في الظروف الاستثنائية). وسوف يتم تقديم هذه الطلبات مباشرة إلى الشخص المسئول في فريق العمل عن فترة التعليق العامة المحددة والتي يقوم بموجبها بإشعارهم بأن ALAC تعترم تقديم عملية تعليق. كما تطالب ALAC أيضًا بأن يستجيب فريق عمل على هذه الطلبات لكي يتم منح تمديد لفترة تعليق عامة أو رفضه بطريقة سريعة. وفي حالة رفض الطلب، فقد تستخدم ALAC حقها في تقديم النصيحة إلى مجلس إدارة ICANN حسب لوائح ICANN الداخلية.</p> <p>إننا نلاحظ بأن عملية تنفيذ ATRT تشتمل على النص التالي ذا الصلة:</p> <p>16. ينبغي أن توفر عمليات التعليق والإعلان العمومي لكلا من دورة "التعليق" ودورة "الرد على التعليق" المتميزتين التي تتيح للمشاركين من المجتمع بمعالجة أو دحض المناقشات التي أثيرت في تعليقات الأطراف المعارضة.</p> <p>17. ينبغي أن يعاد النظر في الجداول الزمنية الخاصة بالإعلان العمومي والتعليق وتصحيحها لتوفير فرصة ملائمة لتعليق هادف ومناسب وذلك كجزء من تنفيذ توصيات 15 و 16. فترات التعليق ورد التعليق يجب أن تكون خلال فترة زمنية محددة وثابتة.</p> <p>وقد أقرت ALAC وقوة العمل الخاصة بالتحسينات أن رئيس ALAC واللجنة التنفيذية التابعة لـ ALAC والمدير الخاص بـ At-Large سوف تواصل مراقبة هذه المسألة مع الالتزام بتوفير التعقيبات والآراء إلى المدير الأول في شعبة المشاركة والاشتراك وPPC لمجلس الإدارة.</p>
	5.2(و)	مواصلة طلب الجمعيات العمومية المباشرة والممولة (GA) لكل RALO كل ثلاث سنوات بالإضافة إلى قمة At-Large.	اكتمل	<p>راجع: خريطة طريق أحداث At-Large</p> <p>تم تقديم خارطة طريق الأحداث إلى إدارة التمويل في ICANN من أجل مراجعتها.</p>
	5.2(ز)	مواصلة تقديم المساعدة إلى RALO في إكمال طلباتهم السنوية إلى ICANN من أجل التمويل، حسب الحاجة، وذلك من حيث الكتابة والتعبئة والدعم.	اكتمل	<p>وقد تم إكمال البند مسبقًا في فبراير 2012. وفي كل شهر يناير، فإن ALAC وفريق عمل السياسة دعمًا لـ ALAC سوف تدرس الوقت المناسب الذي يجب فيه تكرار ذلك من خلال مجتمع At-Large.</p>

التوصية	المهمة الفرعية	مهمة التنفيذ	الحالة	ملاحظات
5.3		مراجعة فريق عمل السياسة المتواصل دعماً لمستويات ALAC ومخصصات الميزانية وزيادة الدعم حسب الحاجة خلال سائر هذا المشروع، بما يتفق مع التوصيات الواردة في التقرير النهائي.	اكتمل	مخصصة لرئيس ALAC، ومدير At-Large.
5.3(أ)		مواصلة مراقبة ما هو مقرر لها من فريق عمل السياسة اللازم دعماً لـ ALAC والتزام ICANN وما تحرزه من تقدم في ملء المناصب المفتوحة.	اكتمل	واعتباراً من سبتمبر 2011، تم ملء كافة المناصب المخصصة لفريق عمل السياسة دعماً لـ ALAC.
5.3(ب)		يتعين على ALAC وفريق عمل السياسة دعماً لـ ALAC وضع اتفاقية دعم سنوية.	تم سحبه	لم تعد هذه المهمة ذات صلة بعد الآن بسبب التغييرات التالية داخل ICANN في الأعوام الأخيرة (أي منذ تقديم التقرير النهائي لمراجعة ALAC). زيادة في فريق عمل السياسة دعماً لـ ALAC (اعتباراً من سبتمبر 2011 تم ملء كافة المناصب المخصصة لفريق عمل السياسة دعماً لـ ALAC).
6.1		مراجعة معلومات At-Large الإضافية التي ستكون مفيدة، بعد إدخال التحسينات على التقارير المالية.	اكتمل	راجع: لجنة ALAC الفرعية حول التمويل والميزانية
6.1(أ)		تشجيع نفس المستوى العالي من التعقيبات في التخطيط المالي السنوي لـ ICANN من كل من هياكل ALS وRALO.	اكتمل	
6.1(ب)		مواصلة تشجيع ICANN على زيادة مستوى الإفصاح التفصيلي لديها فيما يخص عملية تمويل ALAC وAt-Large.	اكتمل	مخصصة لمجموعة عمل اللجان الفرعية لكل من تمويل وميزانية ALAC.
6.1(ج)		مواصلة تقديم المساعدة إلى RALO في إكمال طلباتهم السنوية إلى ICANN من أجل التمويل (الكتابة، والدعم والتعبئة).	اكتمل	وقد تم إكمال البند مسبقاً في فبراير 2012. وفي كل شهر يناير، فإن ALAC وفريق عمل السياسة دعماً لـ ALAC سوف تدرس الوقت المناسب الذي يجب فيه تكرار ذلك من خلال مجتمع At-Large.
6.2		فيما يخص موانع الاجتماعات، ضمان حصول مندوبي At-Large لمعاملة عادلة تتساوى من المجتمعات الأخرى الممولة.	اكتمل ومتواصل	

التوصية	المهمة الفرعية	مهمة التنفيذ	الحالة	ملاحظات
	6.2(أ)	مواصلة مراقبة الموائمات المقدمة إلى أعضاء At-Large في الاجتماعات من أجل ضمان تساويهم مع الآخرين.	اكتمل ومتواصل	مخصصة لرئيس اللجنة التنفيذية.
7.1		مراجعة احتياجات الاتصال والتعاون التي تعتبر غير محققة من خلال ALS و RALO عمومًا.	اكتمل	مخصصة من أجل قوة عمل التكنولوجيا، وسوف يخضع تقدمها المتواصل للإشراف عن طريق فريق عمل السياسة دعمًا لـ ALAC.
	7.1(أ)	التقديم لهياكل At-Large المختارة وأدوات نشر المعلومات والاتصال والتعاون (مثل بوسنيروس، وتويتز، وتوايبس، وتوافق الأجهزة، والمحمول) مع توفير التدريب.	اكتمل	راجع: مساحة عمل أدوات قوة عمل التكنولوجيا في At-Large
	7.1(ب)	إجراء دراسة مسحية لهياكل ALS فيما يخص أدوات الاتصال والتعاون.	اكتمل	راجع: مساحة عمل استبيان 2010 لهياكل At-Large.
7.2		مراجعة التقنيات المستخدمة من خلال At-Large و عبر ICANN والتي يمكن أن تملأ كافة أو بعض احتياجات 7.1 من هياكل ALS و RALO.	اكتمل	مخصصة من أجل قوة عمل التكنولوجيا، وسوف يخضع تقدمها المتواصل للإشراف عن طريق فريق عمل السياسة دعمًا لـ ALAC.
	7.2(أ)	تأسيس قوة عمل للتقنيات (TTF) تشكل من أعضاء المجتمع على أن تقوم بصفة دورية بمراجعة ملائمة التقنية المتوفرة، وتدريب RALO/ALS في تقنيات جديدة، وربما توفير فريق عمل لقسم الدعم الفني.	اكتمل	مخصصة من أجل قوة عمل التكنولوجيا، وسوف يخضع تقدمها المتواصل للإشراف عن طريق فريق عمل السياسة دعمًا لـ ALAC.
7.3		مراجعة التقنيات المتاحة غير المستخدمة بالفعل من خلال At-Large أو أي مكان آخر في ICANN والتي يمكن أن تملأ احتياجات 7.1 من هياكل ALS و RALO.	اكتمل	مخصصة من أجل قوة عمل التكنولوجيا، وسوف يخضع تقدمها المتواصل للإشراف عن طريق فريق عمل السياسة دعمًا لـ ALAC.
7.4		وضع وإجراء خطة تنفيذ لتدريب فريق الدعم الفني لدى ICANN في التقنيات 7.3 (وحسب الحاجة، وفي الحفاظ على الدعم الفني الحالي في تقنيات 7.2).	اكتمل	مخصصة من أجل قوة عمل التكنولوجيا، وسوف يخضع تقدمها المتواصل للإشراف عن طريق فريق عمل السياسة دعمًا لـ ALAC.

التوصية.	المهمة الفرعية	مهمة التنفيذ	الحالة	ملاحظات
7.5		واعتمادًا على اختيار أدوات At-Large الاتصال والتعاون لتلبية احتياجات بأفضل ما يكون، عمل التوصيات اللازمة لاستخدام أو عدم استخدام هذه الأدوات في سائر ICANN.	اكتمل	مخصصة من أجل <u>قوة عمل التكنولوجيا</u> ، وسوف يخضع تقدمها المتواصل للإشراف عن طريق فريق عمل السياسة دعمًا لـ ALAC.
7.6		وضع وإجراء خطة تنفيذ للتعرف الدوري على التقنيات، سواء المطروحة حديثًا في الأسواق أو المحدث، والتي يمكن أن تحقق بشكل أفضل الاحتياجات 7.1 لـ ALS و RALO أكثر من تلك التقنيات التي يجري استخدامها في الوقت الحالي.	اكتمل	مخصصة من أجل <u>قوة عمل التكنولوجيا</u> ، وسوف يخضع تقدمها المتواصل للإشراف عن طريق فريق عمل السياسة دعمًا لـ ALAC.
8.1		وضع عملية ALAC لطلب إطار استشاري ممتد.	اكتمل	وقد تشاور مدير At-Large مع فريق عمل ICANN المسئول عن تنفيذ تعزيزات التعليق العام فيما يخص التوصية رقم 8 لمشروع تنفيذ تحسينات ALAC/At-Large. وبعد إجراء المناقشة بين مدير At-Large، ورئيس ALAC ورئيس قوة عمل تحسينات ALAC/At-Large، أكدت ALAC تفهمها بأن الإرشادات العامة للتعليقات العامة تقر بالمرونة في تمديد فترة التعليق العامة بما يتجاوز الحد الأدنى للمتطلبات. ويجوز لـ ALAC - وعلى أساس كل حالة على حدة - المطالبة بتمديدات لمدة 5، أو 10، أو 15، أو 21، أو 30 يوم (في الظروف الاستثنائية). وسوف يتم تقديم هذه الطلبات مباشرة إلى الشخص المسئول في فريق العمل عن فترة التعليق العامة المحددة والتي يقوم بموجبها بإشعارهم بأن ALAC تعتزم تقديم عملية تعليق. كما تطالب ALAC أيضًا بأن يستجيب فريق عمل على هذه الطلبات لكي يتم منح تمديد لفترة تعليق عامة أو رفضه بطريقة سريعة. وفي حالة رفض الطلب، فقد تستخدم ALAC حقها في تقديم النصيحة إلى مجلس إدارة ICANN حسب <u>لوائح ICANN الداخلية</u> . إننا نلاحظ بأن <u>عملية تنفيذ ATRT</u> تشتمل على النص التالي ذا <u>الصلة</u> : 16. ينبغي أن توفر عمليات التعليق والإعلان العمومي لكلا من دورة "التعليق" ودورة "الرد على التعليق" المتميزتين التي تتيح للمشاركين من المجتمع بمعالجة أو دحض المناقشات التي أثرت في تعليقات الأطراف المعارضة. 17. ينبغي أن يعاد النظر في الجداول الزمنية الخاصة بالإعلان العمومي والتعليق وتصحيحها لتوفير فرصة ملائمة لتعليق هادف

التوصية	المهمة الفرعية	مهمة التنفيذ	الحالة	ملاحظات
				ومناسب وذلك كجزء من تنفيذ توصيات 15 و16. فترات التعليق ورد التعليق يجب أن تكون خلال فترة زمنية محددة وثابتة. وقد أقرت ALAC وقوة العمل الخاصة بالتحسينات أن رئيس ALAC واللجنة التنفيذية التابعة لـ ALAC والمدير الخاص بـ At-Large سوف تواصل مراقبة هذه المسألة مع الالتزام بتوفير التعليقات والآراء إلى المدير الأول في شعبة المشاركة والاشتراك وPPC لمجلس الإدارة.
	8.1 (أ)	التصديق على العملية المشار إليها في المخطط الانسيابي باسم "الشكل د-1: ما الكيفية التي يجب أن تطلب بها ALAC تمديدًا لفترة تعليق عام".	اكتمل	راجع: الشكل د-1
	8.1 (ب)	المطالبة بإتاحة التمديدات لفترات التعليق العام لأي طول مدة بما يصل إلى 30 يوم إضافي (راجع "أ" في الشكل د-1).	اكتمل	راجع: الشكل د-1 راجع: 8.1 (أ) قسم الإيضاحات
8.2		وضع عملية لفريق عمل ومجلس ICANN لتنفيذ طلبات التمديد.	ألغي	
	8.2 (أ)	المطالبة بمنح أي تمديد لفترات التعليق العام أو رفضها بطريقة سريعة (راجع "ب" في الشكل د-1).	ألغي	راجع: الشكل د-1
8.3		مراجعة عمليات التعليق العام.	اكتمل	
	8.3 (أ)	التوصية بإنشاء فريق لجدولة السياسات (PST)، يتألف من فريق عمل ICANN، لتنسيق فتح فترات التعليق العام.	اكتمل	سوف تقوم ALAC بمراجعة سياسة جدولة السياسات الخاصة بها من أجل تضمين لجنة قائمة في مقابل جدول التعليق على السياسات PSC. ويجب أن تتوافر الاشتراطات التالية في فريق جدولة السياسات PST: • أن يتم تشكيله من عضو فريق عمل ICANN يتم تعيينه لكل منظمة دعم / لجنة استشارية ومدير خدمات اللغة؛ • الحفاظ على جدول تعليقات على السياسة (PCS) متاح للجمهور، والذي يتعقب فترات التعليق العامة القادمة، من أجل (أ) تجنب فتح العديد من الفترات في نفس الوقت، و(ب) السماح للجان الاستشارية ومنظمات الدعم بالتخطيط بشكل أفضل لأوقاتها و(ج) السماح بالتخطيط الأفضل للترجمات اللازمة. (بالنسبة لكل فترة تعليق عامة قادمة، يجب أن تحتوي PCS على اسم السياسة، وملخص لها، واللجنة الاستشارية أو منظمة الدعم المسؤولة، وتاريخ الافتتاح الموقت).

التوصية	المهمة الفرعية	مهمة التنفيذ	الحالة	ملاحظات
	8.3(ب)	وضع وإقرار لجنة دائمة، لجنة مراجعة سياسة ALAC/At-Large أو (PRC)، المسؤولة عن توجيه ALAC بالإجراءات اللازمة فيما يتعلق بمشكلات سياسة فترات التعليق القادمة، بالإضافة إلى مشكلات السياسة غير المدرجة على فترات التعليق ولكن تقع في اهتمامات At-Large.	اكتمل	<p>راجع: الشكل د-2</p> <p>سوف تقوم ALAC بمراجعة سياسة الجدولة الخاصة بها من أجل تضمين لجنة قائمة في مقابل جدول التعليق على السياسات PSC. يجب أن تشمل المسؤوليات النوعية لـ PRC على توجيه النصح إلى ALAC في وقت مبكر قدر استطاعتها بما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • تعليقات ALAC مطلوبة ردًا على فترات التعليق القادمة على السياسة؛ • تقارير مجتمع At-Large، والوثائق والتراجم المطلوبة لفترات التعليق القادمة على السياسة؛ • درجة الاهتمام لدى كل من RALO و ALS في تقديم تعليقات ALAC خلال فترات التعليق على السياسة؛ • المشكلات والمخاوف الأخرى ذات الصلة بالمستخدم النهائي غير المدرجة على PC ولكن تهتم RALO و ALS بها في جذب اهتمام ICANN. <p>ومن أجل أداء وظيفتها، يجب أن تتألف PRC من:</p> <ul style="list-style-type: none"> • رئيس وسكرتير كل من RALO؛ • على الأقل عضوين إضافيين من كل RALO؛ • بالإضافة إلى معد تقارير ALAC؛ • ومنسقي ALAC لدى مختلف اللجان الاستشارية ومنظمات الدعم ومجموعات العمل في سائر قطاعات الدوائر.
8.4		مراجعة التدابير لجعل أنشطة وضع السياسات في سائر مجتمعات ICANN أكثر قدرة على الاطلاع والوصول إليها. اقتراح التدابير من أجل مراجعة المجتمع.	اكتمل	راجع: 8.1 قسم الإيضاحات
9.1		الإجراءات الموقّعة (في المدة القريبة).	سجل المراقبة	لم تعد هذه المهمة ذات صلة بسبب التحسينات التي أدخلت على خدمات ترجمة ICANN منذ التقرير النهائي لمراجعة ALAC والإصدار الوشيك لسياسة خدمات اللغة الجديدة في ICANN. تم إسناد مسؤولية هذا السجل الخاص بالمراقبة إلى اللجنة التنفيذية.
9.1(أ)		نظرًا لأنها مضمنة داخل عملية نظر At-Large في المشكلات المتعلقة بسياسة ICANN (أي مننديات السياسة المفتوحة) ترجمة أكثر ومبكرة أكثر للمواد ذات الصلة.	سجل المراقبة	لم تعد هذه المهمة ذات صلة بسبب التحسينات التي أدخلت على خدمات ترجمة ICANN منذ التقرير النهائي لمراجعة ALAC والإصدار الوشيك لسياسة خدمات اللغة الجديدة في ICANN. تم إسناد مسؤولية هذا السجل الخاص بالمراقبة إلى اللجنة التنفيذية.
9.2		تبني سياسة ترجمة.	سجل المراقبة	<p>راجع: بيان ALAC بشأن مسودة إجراءات وسياسة خدمات اللغة في ICANN</p> <p>راجع: صفحة وضع سياسة At-Large</p> <p>تم إسناد مسؤولية هذا السجل الخاص بالمراقبة إلى اللجنة التنفيذية.</p>

التوصية	المهمة الفرعية	مهمة التنفيذ	الحالة	ملاحظات
	9.2(أ)	مراجعة سياسة خدمات اللغة الجديدة في ICANN (التي كانت متاحة سابقاً) ومطالبة فريق عمل السياسة بفعل ذلك دعمًا لـ ALAC، بالتركيز على احتياجات At-Large، لاسيما الاحتياجات ذات الصلة بمشكلات سياسة ICANN.	سجل المراقبة	راجع: 9.2 قسم الإيضاحات
9.3		تنفيذ سياسة الترجمة (بمعرفة لجنة المشاركة العامة).	سجل المراقبة	راجع: 9.2 قسم الإيضاحات
10.1		تعتبر ALAC المعقل الرئيسي لـ ICANN بالنسبة لصوت مستخدم الإنترنت الفردي واهتماماته.	اكتمل	راجع: التعليق العام لـ ICANN - المراجعات المقترحة على لوائح ICANN المقترحة فيما يخص ALAC تعد اللجنة الاستشارية (ALAC) At-Large بمثابة المقر التنظيمي الرئيسي داخل ICANN بالنسبة لمستخدمي الإنترنت الفرديين. ويكمن الدور الذي تلعبه ALAC في النظر بعين الاعتبار للنصائح والتزويد بها فيما يتعلق بأنشطة ICANN، طالما أنها تتعلق بمصالح مستخدمي الإنترنت الفرديين. ويتضمن هذا السياسات التي يتم وضعها من خلال المنظمات الداعمة لـ ICANN، إلى جانب العديد من القضايا الأخرى التي سيكون من المناسب أن يقوم المجتمع حيالها بتقديم مساهماته ونصائحه. وتنسق لجنة ALAC، التي تلعب دورًا مهمًا في آليات المساءلة لدى ICANN، بعضًا من عمليات التواصل التي تقوم بها ICANN للوصول إلى مستخدمي الإنترنت الفرديين.
10.1(أ)		تقديم المراجعة التالية إلى مجلس الإدارة وذلك على لوائح ICANN الداخلية المادة 11.2.4، والتي وضعت بالتزامن مع الشعبة القانونية لدى ICANN.	اكتمل	راجع: 10.1 قسم الإيضاحات
11.1		بيان من مجلس إدارة ICANN يقر بوضوح باعتبار At-Large المعقل الرئيسي لمستخدمي الإنترنت الفرديين وتوضيح العلاقة بين ALAC ومعقل المستخدم في GNSO.	اكتمل	راجع: التعليق العام لـ ICANN - المراجعات المقترحة على لوائح ICANN المقترحة فيما يخص ALAC تعد اللجنة الاستشارية (ALAC) At-Large بمثابة المقر التنظيمي الرئيسي داخل ICANN بالنسبة لمستخدمي الإنترنت الفرديين. ويكمن الدور الذي تلعبه ALAC في النظر بعين الاعتبار للنصائح والتزويد بها فيما يتعلق بأنشطة ICANN، طالما أنها تتعلق بمصالح مستخدمي الإنترنت الفرديين. ويتضمن هذا السياسات التي يتم وضعها من خلال المنظمات الداعمة لـ ICANN، إلى جانب العديد من القضايا الأخرى التي سيكون من المناسب أن يقوم المجتمع حيالها بتقديم مساهماته ونصائحه. وتنسق لجنة ALAC، التي تلعب دورًا مهمًا في آليات المساءلة لدى ICANN، بعضًا من عمليات التواصل التي تقوم بها ICANN للوصول إلى مستخدمي الإنترنت الفرديين.

التوصية	المهمة الفرعية	مهمة التنفيذ	الحالة	ملاحظات
	11.1 (أ)	تقديم المراجعة التالية إلى مجلس الإدارة وذلك على لوائح ICANN الداخلية المادة 11.2.4.أ، والتي وضعت بالتزامن مع الشعبة القانونية:		راجع: 11.1 قسم الإيضاحات
	11.1 (ب)	تقديم المراجعة التالية إلى مجلس الإدارة على اللوائح الداخلية لـ ICANN المادة 11 البند 2.4.ب، التي وضعت بالتزامن مع الشعبة القانونية:	اكتمل	راجع: التعليق العام لـ ICANN - المراجعات المقترحة على لوائح ICANN المقترحة فيما يخص ALAC راجع: 1.1 (ب) قسم الإيضاحات
12.1		توعية At-Large إلى مندوبي المستخدمين.	اكتمل	راجع: مساحة عمل At-Large لعام 2012 لمستند المستهلك والتي تحتوي على نسخة من المستند المسمى "ICANN ومجتمع At-Large: شاركنا للمساعدة في حماية المستهلكين على الإنترنت". مخصص لفريق عمل السياسة دعماً لـ ALAC، وALAC، والقيادة الإقليمية، وهايكل ALS، والجهات الأخرى ذات الصلة من أجل ضمان أن النظام له القدرة على التوافق مع المشهد المتغير لمشكلات المستهلك.
	12.1 (أ)	إنشاء والحفاظ على مستند توعية للمستهلكين للاستخدام من جانب At-Large في جهودها المبذولة للتوعية والتي تهدف إلى إشراك مؤسسات المستهلكين في ICANN.	اكتمل	راجع: مساحة عمل 2012 لمستند مستهلكي At-Large . راجع: وثيقة مجموعة العمل المقترحة لتعيين للمستهلكين، الدفاع عن المستهلكين على الإنترنت .
12.2		توعية GNSO إلى مندوبي المستخدمين.	سجل المراقبة / التفاعل المتواصل مع عمليات ICANN الأخرى	تم إسناد مسؤولية هذا السجل الخاص بالمراقبة إلى اللجنة التنفيذية.
13.1		مراجعة عمليات وضع المشاورات الخاصة بسياسة ALAC/At-Large واقتراح التدابير الخاصة بالحد من المعوقات.	اكتمل	

التوصية	المهمة الفرعية	مهمة التنفيذ	الحالة	ملاحظات
	13.1 (أ)	التصديق على العملية المشار إليها في المخطط الانسيابي باسم "الشكل د-1: ما الكيفية التي يتوجب على ALAC من خلالها طلب تمديد لفترة تعليق عامة" والتي يمكن من خلالها لـ ALAC طلب تمديد فترة تعليق عامة (PC).	اكتمل	راجع: لجنة المشاركة العامة لـ ICANN راجع: الشكل د-1 وضع وإقرار لجنة دائمة، لجنة مراجعة سياسة ALAC/At-Large أو (PRC)، المسؤولة عن توجيه ALAC بالإجراءات اللازمة فيما يتعلق بمشكلات سياسة فترات التعليق القادمة، بالإضافة إلى مشكلات السياسة غير المدرجة على فترات التعليق ولكن تقع في اهتمامات At-Large. تم وصف عمل PCS في المخطط الانسيابي بعنوان "ALAC/At-Large" اكتمل.
	13.1 (ب)	المطالبة بإتاحة التمديدات لفترات التعليق العام لأي طول مدة بما يصل إلى 30 يوم إضافي (راجع "أ" في الشكل د-1).	ألغي	تم إلغاء هذه المهمة الفرعية حيث إنها عرضة للتغيير في لجنة المشاركة العامة في ICANN . راجع: الشكل د-1 .
	13.1 (ج)	المطالبة بمنح أي طلب تمديد لفترات التعليق العام أو رفضها في غضون 24 ساعة (راجع "ب" في الشكل د-1).	ألغي	تم إلغاء هذه المهمة الفرعية حيث إنها عرضة للتغيير في لجنة المشاركة العامة في ICANN . راجع: الشكل د-1 .
	13.1 (د)	التوصية بإنشاء فريق لجدولة السياسات (PST)، يتألف من فريق عمل ICANN، لتنسيق فتح فترات التعليق العام.	اكتمل	يوفر فريق عمل السياسة إلى بعضه البعض تحديثات أسبوعية حول تحديثات السياسة للجان الاستشارية/منظمات الدعم التي يدعمها كل منهم. ويجب أن تتوافر الاشتراطات التالية في فريق جدولة السياسات PST: • أن يتم تشكيله من عضو فريق عمل ICANN يتم تعيينه لكل منظمة دعم / لجنة استشارية ومدير خدمات اللغة؛ • الحفاظ على جدول تعليقات على السياسة (PCS) متاح للجمهور، والذي يتعقب فترات التعليق العامة القادمة، من أجل (أ) تجنب فتح العديد من الفترات في نفس الوقت، و(ب) السماح للجان الاستشارية ومنظمات الدعم بالتخطيط بشكل أفضل لأوقاتها و(ج) السماح بالتخطيط الأفضل للترجمات اللازمة. (بالنسبة لكل فترة تعليق عامة قادمة، يجب أن تحتوي PCS على اسم السياسة، وملخص لها، واللجنة الاستشارية أو منظمة الدعم المسؤولة، وتاريخ الافتتاح المؤقت).
	13.1 (هـ)	وضع وإقرار لجنة دائمة، تعرف باسم لجنة مراجعة سياسة ALAC/At-Large أو (PRC)، والتي تتولى المسؤولية عن توجيه ALAC بأي وكافة الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بمشكلات سياسة فترات التعليق القادمة، بالإضافة إلى مشكلات	اكتمل	راجع: اجتماع At-Large مع ASO راجع: الشكل د-2 تم وصف عمل PCS في المخطط الانسيابي بعنوان "لجنة مراجعة سياسة ALAC/At-Large أو (PCS)" (راجع الشكل د-2). يجب أن تشمل المسؤوليات النوعية لـ PRC على توجيه النصح إلى ALAC في وقت مبكر قدر استطاعتها بما يلي:

التوصية	المهمة الفرعية	مهمة التنفيذ	الحالة	ملاحظات
		السياسة غير المدرجة على فترات التعليق ولكن تقع في اهتمامات At-Large.		<ul style="list-style-type: none"> • تعليقات ALAC مطلوبة ردًا على فترات التعليق القادمة على السياسة؛ • تقارير مجتمع At-Large، والوثائق والتراجم المطلوبة لفترات التعليق القادمة على السياسة؛ • درجة الاهتمام لدى كل من RALO و ALS في تقديم تعليقات ALAC خلال فترات التعليق على السياسة؛ • مشكلات السياسة (والمخاوف الأخرى) ذات الصلة بالمستخدم النهائي غير المدرجة على PC ولكن تهتم RALO و ALS بها في جذب اهتمام ICANN. ومن أجل أداء وظيفتها، يجب أن تتألف PRC من: <ul style="list-style-type: none"> • رئيس وسكرتير كل من RALO؛ • على الأقل مندوبين اثنين إضافيين من كل RALO؛ • بالإضافة إلى معد تقارير ALAC. <p>ومنسقي ALAC لدى مختلف اللجان الاستشارية ومنظمات الدعم ومجموعات العمل في سائر قطاعات الدوائر.</p>
	13.1 (و)	التصديق على العملية المشار إليها في المخطط الانسيابي المعنون "عملية وضع نصوص سياسة ALAC/At-Large أو (PAD)" (والموضحة بالأشكال د-3، ود-4، ود-5)، والتي يمكن لـ ALAC من خلالها الاستجابة بشكل منظم إلى فترات التعليق العام.	اكتمل	<p>راجع: الشكل د-3 راجع: الشكل د-4 راجع: الشكل د-5</p> <p>يمثل هذا المخطط الانسيابي عملية شاملة ومرنة ونظامية تحل محل <u>عملية وضع استشارات سياسة At-Large</u> المستخدمة في الوقت الحالي.</p> <p>إذا ما تم التصديق على التعليق النهائي، تطالب ALAC فريق عمل السياسة ردًا على ALAC، من أجل نقل التعليق إلى شخص مسئول في فريق عمل ICANN عن فترة التعليق العام.</p>
13.2		تقوية عمليات وضع السياسات داخل منظمات الدعم واللجان الاستشارية للمطالبة بتعقيبات ALAC والنظر فيها.	ألغي / سجل المراقبة	<ul style="list-style-type: none"> • وكجزء من <u>الاستعراض والمراجعة لعملية وضع السياسة الخاصة بها (PDP) الخاصة بـ GNSO</u> خلال العام الماضي، فإنها تطالب حاليًا وبصفة منتظمة بتعقيبات ALAC والنظر فيها؛ • وجود منسق ALAC الحالي لدى ccNSO ومنسق ccNSO مع ALAC يضمن الآن أن تعقيبات ALAC يتم السعي للحصول عليها والنظر فيها بانتظام في عملية PDP الخاصة بـ ccNSO؛ • وعملية PDP الخاصة بـ ASO، عن طريق RIR، متاحة في الوقت الحالي للتعقيب عليها. <p>تم إسناد مسؤولية هذا السجل الخاص بالمراقبة إلى اللجنة التنفيذية.</p>
	13.2 (أ)	مراجعة العمليات الحالية في كل من اللجان الاستشارية/منظمات الدعم.	ألغي/سجل المراقبة	تم إسناد مسؤولية هذا السجل الخاص بالمراقبة إلى اللجنة التنفيذية.
	13.2 (ب)	وضع التوصيات من أجل إجراء التغييرات ذات الصلة لنظر وإطلاع المجتمع عليها.	ألغي/سجل المراقبة	تم إسناد مسؤولية هذا السجل الخاص بالمراقبة إلى اللجنة التنفيذية.

التوصية	المهمة الفرعية	مهمة التنفيذ	الحالة	ملاحظات
13.3		يجب تطوير/تقوية العمليات بين منظمات الدعم، واللجان الاستشارية ومجلس الإدارة من أجل توفير التعقيبات على الكيفية التي تم من خلالها النظر في نصيحة ALAC واستخدامها.	ألغي / سجل المراقبة	ولم يعد لتلك التوصية أية علاقة على النحو التالي: <ul style="list-style-type: none"> • عامل تقوية لاتصال اللجان الاستشارية/منظمات الدعم، ويشمل ذلك قائمة بريدية ودعوة منتظمة للجان الاستشارية/منظمات الدعم؛ • إجراءات ICANN؛ • نمو مجموعات العمل العاملة في جميع قطاعات المجتمع مثل DSSA؛ • وقد تم التعامل بالفعل وعلى وجه الخصوص مع هذه المهمة من خلال التوصية رقم 7 في <u>التوصيات النهائية لفريق مراجعة المساءلة والشفافية (ARTT)</u>.
13.4		التأكد من أن عملية PDP الخاصة بـ GNSO تضم تدابير تضمن بأن تعقيب ALAC مطلوب، ومتضمن ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من العملية.	ألغي/ سجل المراقبة	<ul style="list-style-type: none"> • وكجزء من الاستعراض والمراجعة لعملية وضع السياسة الخاصة بها (PDP) الخاصة بـ GNSO خلال العام الماضي، فإنها تطالب حالياً وبصفة منتظمة بتعقيبات ALAC والنظر فيها. <p>تم إسناد مسؤولية هذا السجل الخاص بالمراقبة إلى اللجنة التنفيذية.</p>
13.5		التأكد من أن عملية PDP الخاصة بـ ccNSO تضم تدابير تضمن بأن تعقيب ALAC مطلوب، ومتضمن ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من العملية.	ألغي/ سجل المراقبة	<p>وجود منسق ALAC الحالي لدى ccNSO ومنسق ccNSO مع ALAC يضمن الآن أن تعقيبات ALAC يتم السعي للحصول عليها والنظر فيها بانتظام في عملية PDP الخاصة بـ ccNSO.</p> <p>تم إسناد مسؤولية هذا السجل الخاص بالمراقبة إلى اللجنة التنفيذية.</p>
13.6		التأكد من أن عملية PDP الخاصة بـ ASO تضم تدابير تضمن بأن تعقيب ALAC مطلوب، ومتضمن ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من العملية.	اكتمل	أقرت ALAC وقوة عمل التحسينات التابعة لها بأن المسؤولية المتواصلة عن هذه المهمة سوف يتم توزيعها فيما بين رئيس ALAC، واللجنة الاستشارية، ومدير At-Large، وقادة .RALO.